

خطوات تنفيذ المشروع

نحن في شركة الحلول النهائية لتقنية المعلومات ملتزمون بتقديم أفضل الحلول لتلبية احتياجات عملائنا. يسعدنا أن نقدم لك هذه الخطة التفصيلية التي توضح خطوات تنفيذ مشروعك، بدءًا من مرحلة التحليل وحتى مرحلة التشغيل الفعلي.

الهدف من هذا النموذج:

١. توفير رؤية واضحة لكافة مراحل المشروع.
٢. تحديد المسؤوليات والأزمنة لكل مرحلة.
٣. ضمان التعاون الفعال بين فريق العمل والعميل.
٤. تحقيق النتائج المرجوة في الوقت المحدد وبجودة عالية.

المراحل المتبعة والمعتمدة لتنفيذ المشروع:

(١) مرحلة التحليل

- ❖ جمع البيانات والمعلومات التفصيلية عن نشاطك الحالي.
- ❖ تحليل البيانات وتحديد الاحتياجات والتحديات.
- ❖ إعداد مقترح تفصيلي للحل.

المطلوب في هذه المرحلة:

- ❖ توضيح كافة تفاصيل النشاط.
- ❖ تسليم مدير المشروع نماذج من العمل والوضع الحالي.
- ❖ تعديلات في المخرجات للنظام.

مخرجات المرحلة:

- ❖ نموذج للتحليل مفصل بالنشاط وعرض الحلول المقترحة للتنفيذ.

(٢) مرحلة تجهيز البيانات

- ❖ تحديد البيانات المطلوبة لتشغيل النظام.
- ❖ تجهيز البيانات وتسليمها لفريق المشروع.
- ❖ مراجعة البيانات والتأكد من دقتها واكتمالها.

(٣) مرحلة التنفيذ

- ❖ رفع البيانات إلى النظام.
- ❖ تهيئة النظام وفقًا للمقترح المعتمد.
- ❖ فحص جميع الإجراءات والتأكد من عملها بشكل صحيح.

(٤) مرحلة المحاكاة

- ❖ عرض النظام بشكل عملي وتوضيح كيفية عمله.



📍 **Main Branch:** 40 Mohey
El Din Abou El Ezz St., 6th
Floor, Dokki, Giza.
☎ (+2) 02 374 89 333

📍 **Heliopolis Branch:** 81
Abdel Hamid Badawy St.,
Heliopolis, Cairo.
☎ (+2) 02 218 030 93

📍 **Alexandria Branch:** 716
El Horreya Rd., Loran,
3rd Floor, Alexandria.
☎ (+2) 03 586 18 17

📍 **El-Sheikh Zayed Branch:**
The 8th District, 4th
Neighborhood,
El Sheikh Zayed, Giza.

❖ تنفيذ سيناريوهات مختلفة لتعكس العمليات اليومية.
المطلوب في هذه المرحلة:

❖ إضافة كافة التعديلات المطلوبة والتأكد من رؤية الدورة المستندية المتفق عليها مسبقاً وهذه مسؤولية مشتركة بين مدير المشروع والعميل.
مخرجات المرحلة:

❖ يتم طباعة نموذج بكافة التعديلات على التحليل المسبق وتكون مرفقة به وكتابه كافة الملاحظات.

(٥) مرحلة التدريب:

❖ تدريب فريق العمل على استخدام النظام بكفاءة.
❖ تقديم أمثلة عملية لتوضيح كيفية تطبيق النظام في العمل اليومي.

المطلوب في هذه المرحلة:

❖ تجهيز بيئة عمل ملائمة لعرض التدريب.
❖ توفير نماذج فعلية لعمل امثلة حية عليها اثناء التدريب.
❖ التجربة العملية من المتدربين.
مخرجات المرحلة:

❖ نموذج تدريب يوثق زيارة التدريب مختوم من الشركة.
❖ تسليم فيديوهات الشرح للعميل.
❖ عمل نموذج انتهاء التدريب ممضي ومختوم من العميل.

(٦) مرحلة التشغيل التجريبي:

❖ رفع بيانات وهمية للنظام لاختباره في بيئة آمنة.
❖ اكتشاف أي مشاكل أو أعطال وإصلاحها.
❖ التدريب العملي للموظفين.
المطلوب في هذه المرحلة:

❖ عمل تجربة عملية على النظام لكافة الإدارات وإخراج المشاكل التي تعيق سير العمل لحلها، وإرسال كافة التعديلات المطلوبة للتقارير.

(٧) مرحلة التشغيل الفعلي:

❖ رفع البيانات الحقيقية وأرصدة واقعية للنظام.
❖ البدء في استخدام النظام في العمليات اليومية.
مخرجات المرحلة:
❖ نموذج انتهاء التنفيذ والتشغيل الفعلي للنظام ممضي ومختوم من العميل.

(٨) مرحلة متابعة التشغيل:

❖ متابعة أداء النظام وتقديم الدعم الفني.
❖ حل أي مشاكل أو استفسارات قد تنشأ.



📍 **Main Branch:** 40 Mohey
El Din Abou El Ezz St., 6th
Floor, Dokki, Giza.
☎ (+2) 02 374 89 333

📍 **Heliopolis Branch:** 81
Abdel Hamid Badawy St.,
Heliopolis, Cairo.
☎ (+2) 02 218 030 93

📍 **Alexandria Branch:** 716
El Horreya Rd., Loran,
3rd Floor, Alexandria.
☎ (+2) 03 586 18 17

📍 **El-Sheikh Zayed Branch:**
The 8th District, 4th
Neighborhood,
El Sheikh Zayed, Giza.

٩) مرحلة الدعم المستمر:

- ❖ بعد الانتهاء من المرحلة السابقة، يتم تحويل المشروع إلى فريق دعم العملاء لتقديم الدعم المستمر وحل أي مشاكل قد تطرأ.
- ❖ يتم تسجيل كافة المشاكل عن طريق برنامج ال CRM.

مصفوفة حل المشكلات

<u>مصفوفة التصعيد الخاصة بمشروع اثناء فترة التنفيذ</u>		
الاسم	الوظيفة	مستوى التدرج
منفذ المشروع	استشاري تنفيذ وتدريب	الأول
ا/محمد جميل	مدير الفريق	الثاني
	مدير إدارة الاستشارات والتنفيذ	الثالث
	مسئول مبيعات	الرابع
	مدير المبيعات	الخامس
م. محمد عفيفي	مدير خدمة العملاء	السادس

<u>مصفوفة التصعيد الخاصة بمشروع بعد انتهاء فترة التنفيذ</u>		
	مسئول خدمة العملاء	الأول
م/ محمد عفيفي	مدير خدمة العملاء	الثاني
	مسئول مبيعات	الثالث
	مدير المبيعات	الرابع
ا/هاشم	مدير إدارة الجودة	الخامس

توصيات عامة واجراءات:

- ١- يتم وضع خطة تفصيلية تحدد جميع المراحل والجدول الزمنية بالتنسيق مع مدير المشروع.
- ٢- يتم توثيق جميع الزيارات بـ(البريد الإلكتروني الرسمي/محضر الزيارة) يحمل شعار الشركة.
- ٣- يتم اعتماد محاضر الزيارات بتوقيع وختم رسمي من الشركة.
- ٤- أي تعديلات مطلوبة على التقارير يتم إرسالها خلال فترة التنفيذ أو بعده، مع الأخذ في الاعتبار الوقت اللازم لإجراء التعديلات بالتنسيق مع القسم المعني.
- ٥- في حالة تأجيل تنفيذ أي نظام، يتم إصدار إخطار رسمي بتأجيل التنفيذ، يحدد فيه الموعد التقديري لاستئناف العمل، مع عدم تحمل الشركة أي تكاليف إضافية ناتجة عن هذا التأخير.
- ٦- يرجى ملء استمارات التقييم الدورية المقدمة لتقييم التدريب وسير العمل، وذلك للمساهمة في تحسين جودة التنفيذ.
- ٧- لا يسمح بتقديم أي هدايا عينية أو نقدية للمنفذ، ولا يجوز إبرام أي اتفاقيات جانبية خارج نطاق المشروع.

